Plan de déploiement du système SGCI

1. Phase de planification
· Définition des objectifs du système (suivi des subventions, amélioration de la transparence, automatisation des processus, etc.)
· Analyse des besoins fonctionnels et techniques avec toutes les parties prenantes (bailleurs, IT, gestionnaires, utilisateurs finaux)
· Évaluation des ressources humaines, techniques et budgétaires disponibles
· Élaboration du cahier des charges
· Choix du modèle de déploiement : sur site ou cloud
2. Phase de conception
· Conception technique du système (architecture, sécurité, intégration avec d’autres systèmes)
· Conception fonctionnelle (interfaces utilisateurs, tableaux de bord, rapports)
· Validation des maquettes avec les parties prenantes
3. Phase de développement
· Développement ou personnalisation du système SGCI
· Mise en place des modules clés : gestion des appels à projets, soumission, évaluation, suivi, rapports, notifications
· Tests techniques : vérification de la compatibilité, performances et sécurité
4. Phase de test pilote
· Déploiement dans un environnement restreint (groupe test ou institution pilote)
· Collecte des retours et identification des bugs ou des points d'amélioration
· Ajustements en fonction des retours
5. Phase de formation
· Développement de supports de formation : manuels, tutoriels vidéo, FAQ
· Organisation de sessions de formation pour :
· Administrateurs techniques
· Gestionnaires de subventions
· Chercheurs et utilisateurs finaux
· Mise en place d’un accompagnement technique (hotline, e-mail support, sessions de suivi)
6. Déploiement global
· Mise en ligne du système dans tous les pays ou institutions partenaires
· Migration des données existantes si nécessaire
· Campagne de communication pour encourager l’utilisation du système
7. Phase d’utilisation et de suivi
· Lancement officiel du système
· Suivi de l’utilisation (statistiques, taux d’adoption, retours)
· Assistance continue et maintenance technique
· Évaluations régulières pour proposer des améliorations
8. Évaluation et amélioration continue
· Bilan après 6 mois / 1 an
· Enquêtes de satisfaction des utilisateurs
· Intégration progressive de nouvelles fonctionnalités
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	Phase
	Activités principales
	Durée
	Dates

	1. Planification
	- Définir les objectifs 
- Analyse des besoins 
- Cahier des charges
	3 semaines
	1er – 21 juin 2025

	2. Conception
	- Conception technique et fonctionnelle 
- Validation des maquettes
	2 semaines
	24 juin – 5 juillet 2025

	3. Développement
	- Développement / Modification et Personnalisation 
- Tests internes
	4 semaines
	8 juillet – 2 août 2025

	4. Test pilote et corrections
	- Déploiement test 
- Retours utilisateurs pilotes 
- Corrections et Ajustements
	3 semaines
	5 – 23 août 2025

	5. Formation
	- Création de supports 
- Sessions pour administrateurs, gestionnaires, utilisateurs
	3 semaines
	26 août – 13 septembre 2025

	6. Déploiement global
	- Mise en production 
- Migration de données 
- Communication
	2 semaines
	16 – 27 septembre 2025

	7. Utilisation et suivi
	- Assistance continue 
- Collecte de retours
	5 semaines
	30 septembre – 1er novembre 2025



Résumé des grandes étapes du déploiement du système SGCI
· Lancement du projet : 1er juin 2025
· Phase de test pilote : 5 au 23 août 2025
· Phase de formation : 26 août au 13 septembre 2025
· Déploiement global : 16 au 27 septembre 2025
· Clôture du projet : 30 novembre 2025

